

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы
ГКП «Теплокоммунэнерго» по производству, передаче и
распределению, снабжению тепловой энергии
за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года
(за I - квартал 2026 года)**

Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по области Абай» № 62-ОД от 31.10.2025 г. и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» № 66/1-НҚ от 31.10.2025 г. утверждена инвестиционная программа для ГКП «Теплокоммунэнерго» на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года по производству тепловой энергии на сумму 47 337,61 тыс. тенге, по передаче и распределению тепловой энергии на сумму 49 314,00 тыс.тенге, по реализации тепловой энергии на сумму 5 042,05 тыс.тенге, на общую сумму - 101 693,66 тыс.тенге, без учета НДС.

Источником реализации инвестиционных программ являются собственные средства предприятия, учтенные в тарифных сметах.

**Утвержденная инвестиционная программа ГКП
«Теплокоммунэнерго» по производству тепловой энергии в период с 01
июля 2025 года по 30 июня 2026 года.**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Срок реализации
1	Эскаватор-погрузчик	собственные средства	30 718,88	2025-2026 гг.
2	Фронтальный погрузчик	собственные средства	11 245,54	
3	Исполнительный механизм	собственные средства	5 373,20	
	Итого		47 337,61	

В настоящее время утвержденная инвестиционная программа по производству тепловой выполнены в полном объеме и поставлены на общую сумму 44 787,40 тыс.тенге по мероприятиям:

1. Эскаватор-погрузчик на сумму 29 641,38 тыс.тенге
2. Фронтальный погрузчик на сумму 10 218,94 тыс.тенге
3. Исполнительный механизм на сумму 4 927,09 тыс.тенге

Утвержденная инвестиционная программа ГКП «Теплокоммунэнерго» по передаче и распределению тепловой энергии в период с 01 июля 2025года по 30 июня 2026года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сроки реализации
1	Аварийно-газовая мастерская на шасси (фургон мастерская)	собственные средства	49 314,00	2025-2026гг.
	Итого		49 314,00	

В настоящее время указанные мероприятия выполнены и поставлены, заключен договор государственных закупок №030840005887/250502/00 от 13.11.2025г. на автомобиль в количестве 2 единиц на сумму 49 314,0 тыс.тенге.

По утвержденной инвестиционной программе ГКП «Теплокоммунэнерго» по реализации тепловой энергией в период с 01 июля 2025года по 30 июня 2026года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Срок реализации
1	Закуп компьютерной техники и программного обеспечения	собственные средства	5 042,05	2025-2026 гг.
	Итого		5 042,05	

В настоящее время указанные мероприятия выполнены в полном объеме и поставлены, заключены договора государственных закупок на сумму 4 520,98 тыс.тенге.

Таким образом, при утвержденной инвестиционной программе на сумму 101 693,66 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 98 622,38 тыс.тенге. При этом, получена условная экономия в сумме 3071,28.

Директор ГКП «Теплокоммунэнерго»  Акимжанов С.С.

Начальник ПТО

Тусупбеков С.С.